

Uitvoeringprogramma

Maatregel	Toelichting	Trekker (afdeling)	Andere betrokken afdelingen	Extra tijdsinzet	Kosten	Prioriteit/planning
A1.1 Vraaggestuurde LED voor openbare verlichting	Loopt	CCT (Frans Roelofs)		40 uur	Nader te bepalen investeringskosten	Q3-Q4 2017
A1.2 Opstellen programma voor energielabel-verbetering van het gemeentelijk vastgoed	Focus op gemeentehuis en de parkeergarage, afstemmen met meerjarenonderhoud	Facilitaire ondersteuning (Colette Melchers)		20 uur	5000 (update scan 2011)	Q2 2018
A1.3 Naisolatie op de gemeentewerf		Buitendienst (Peter Lemmers)		Geen	€30.000	Q3-Q4 2017
A2.1 Zonnepanelen op de gemeentewerf realiseren		Buitendienst (Peter Lemmers)		Geen	Nader te bepalen investeringskosten	Q3-Q4 2017
A3.1 Groene stroom inkopen	Loopt	Milieu (Els Rademacher)		Geen	Budget is er	Q3-Q4 2017
A3.2 Toepassen principe Total Cost of Ownership bij financiering en exploitatie bij een nader te bepalen pilot		CCT (Frans Roelofs)	Afhankelijk van de pilot (waarschijnlijk Ad Kneppers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling)	40 uur	5000 (inhuur expertise)	Q3 2017 voorbereiding, Q4 2017 pilot
A3.3 Optuigen en uitvoeren van monitoring van het eigen energiegebruik	Samenbrengen bestaande informatie. Toepassen slimme meters uitbreiden	Facilitaire ondersteuning (Colette Melchers)	Milieu, Buitendienst			Q1 2018 operationeel
A3.4 Evaluatie van de voortgang van het uitvoeringsprogramma		Milieu (Els Rademacher)		40 uur	Geen	Q2 2018
A3.5 In een vroeg stadium een goede invulling van de duurzaamheidsparagraaf in college- en raadsvoorstellen	Loopt	Facilitaire ondersteuning (Colette Melchers)	Milieu (Walter van Doesum en Els Rademacher), afhankelijk van de afdelingen die met voorstellen komen	Geen	Geen	Q3-Q4 2017
A3.6 In iedere aanbesteding onderzoeken en afwegen of het mogelijk is om gerecyclede materialen toe te passen	Als voorloper en doorlopende actie gelet op het MVI actieplan	Inkoopcoördinator (William Brandwijk)	In samenwerking met betrokken afdeling	8 uur (per aanbesteding)	Nader te bepalen investeringskosten	Q3 2017
A3.7 Opstellen actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen na ondertekening manifest		Inkoopcoördinator (William Brandwijk)		40 uur	5000 (inhuur expertise)	Q2 2017
A3.8 Oprichten van een ambtelijk kernteam: Per afdeling van de gemeente een contactpersoon aanstellen die verantwoordelijk is voor duurzaamheid en de voortgang van projecten van dit uitvoeringsprogramma en nieuwe projecten kan aandragen		Milieu (Els Rademacher)	In samenwerking met Walter Elemans	8 uur (oprichting)	Geen	Q3 2017
A4.1 Onderzoek naar aansluitmogelijkheden op het warmtenet van Nijmegen		Milieu (Els Rademacher)		Geen	Geen	Q1 2018

A5.1 Meer afval scheiden op het gemeentehuis	Inclusief de communicatie en informatievoorziening	Facilitaire ondersteuning (Colette Melchers)	20 uur	Nader te bepalen investeringskosten	Q3 2017
A6.1 Onderzoek naar kansen vergroten elektrisch fietsen onder eigen medewerkers		P&O	20 uur	Geen	Q1 2018
A6.2 Fietsplan uitbreiden met elektrische fiets waardoor actieradius groter wordt	Uitwerking van A6.1 onderzoek kansen	P&O	20 uur	Nader te bepalen investeringskosten	Q2 2018
A6.3 Wagenpark van de gemeente verschonen met een focus op de veelrijders op vervangingsschema van de gemeente	Loopt	Buitendienst (Peter Lemmers)	Geen	Nader te bepalen investeringskosten	Q4 2017

Totaal:

248 45000 (excl. investeringen)